



Thème AIT

14/06/2019

MAPI Marseille

Points communs = Difficultés

- Activités qui arrivent à la fin => contrainte planning & problèmes à solutionner avec forte pression
- Manque de RH
- Disponibilité non garantie (RH)
- Accès limité à des moyens de tests adéquats
- AIT début et fin ?
- Méconnaissance de la législation sujétion & astreinte
- Difficulté à définir un planning des activités AIT
- Multi-rôle des acteurs AIT car pas d'équipes dédiées



Points différents

- Vocabulaire
- Périmètres des activités
- Procédures très formalisées imposées sur projets AA
- Préparation des AIT très différentes entre Instrumentation & expérience de terrain
- Concepteur, Designer, Architecte doit être différent des personnes déroulant les tests
- Problématique des jouvences des plateformes



Solutions transposables

- Nommer un R AIT/AIV très tôt dans le projet
- Veille technologique sur les outils (Confluence, JIRA, réalité augmentée,..)
- Idées pour faire remonter les difficultés planning
- Manque de RH
- Abandon d'autres tâches pour concentrer les ressources sur AIT